

別紙1 広川町庁舎建設委員会開催状況と今後の予定

年月日	会議名	協議内容
平成29年10月5日	第1回 広川町庁舎建設委員会	新庁舎建設基本計画諮問 ・現庁舎の現状とこれまでの経緯について ・庁舎建設に係る推進体制について ・庁舎建設に係るスケジュールについて ・参考事例紹介
平成29年12月21日	第2回 広川町庁舎建設委員会	・現庁舎の課題について ・建替えの必要性について ・建設場所の検討について ・基本理念、方針について ・先進事例について ・その他（来庁者ヒアリング調査について）
平成30年1月30日	第3回 広川町庁舎建設委員会	・現庁舎の現状と課題について（前回修正分） ・基本理念、方針について（前回修正分） ・必要機能と規模について ・候補地の検討について ・その他
平成30年3月23日	第4回 広川町庁舎建設委員会	・新庁舎の導入機能について ・新庁舎の規模の検討について 概算事業費の検討について ・付加機能の検討について ・ゾーニングの比較検討について 建設スケジュールについて
平成30年4月27日	第5回 広川町庁舎建設委員会 （視察研修）	・佐賀県三養基郡みやき町（防災庁舎） 防災機能に特化した庁舎 ・佐賀県佐賀市（窓口改善） 庁舎1階を増築し「やさしく便利な窓口」を実現 ・福岡県宮筑後広域公園（スポーツジム） トレーニングジム、フィットネスジム ・八女市上陽町農業活性化センター（ホール） 客席可動式ホール
平成30年5月28日	第6回 広川町庁舎建設委員会	・事業手法の検討について ・基本計画の素案について
平成30年6月28日	第7回 広川町庁舎建設委員会	・防災拠点施設案の追加について ・事業手法の検討について ・広川町新庁舎建設基本計画（答申）のまとめについて ・広川町新庁舎建設基本計画の答申に沿える付帯意見について
平成30年7月5日	広川町新庁舎建設 基本計画答申	
令和元年6月10日	第8回（令和元年度第1回） 広川町庁舎建設委員会	・新庁舎建設基本計画における導入機能の検討状況について ・新庁舎等建設に係る構造計画について ・新庁舎建設に係る配置計画及び平面計画について
令和2年2月5日	第9回（令和元年度第2回） 広川町庁舎建設委員会	・新庁舎等建設事業の進捗状況について ・基本設計概要について ・基本設計からの変更事項について
令和3年1月26日	第10回（令和2年度第1回） 広川町庁舎建設委員会	新型コロナウイルス緊急事態宣言により開催中止（書面送付） 報告事項 ・新庁舎等建設（I期工事以外）の進捗状況について ・新庁舎等建設I期工事の計画について ・新庁舎等建設I期工事の契約状況について
令和4年1月27日	第11回（令和3年度第1回） 広川町庁舎建設委員会	新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催中止（書面送付） 報告事項 ・新庁舎等建設の中間施工状況報告 ・現場見学会
令和4年6月頃	第12回（令和4年度第1回） 広川町庁舎建設委員会	・新庁舎建設I期工事の完了報告（概要報告） ・内覧見学会
令和5年（8月頃）	第13回（令和5年度第1回） 広川町庁舎建設委員会	・新庁舎等建設II期工事の完了報告