

新庁舎等建設Ⅰ期工事の進捗状況（令和3年11月）

年	月日	建設予定地（東側）（庁舎棟）	建設予定地（西側）（附属棟）
2021年	11月16日	1階フロアです。1階設備の先行配管を行っています。手前の床に仮置きしている機器が換気システムです。 	
2021年	11月26日	天井では、天井内のダクトや機器などの取り付けが行われています。何もなかった天井に取り付けが行われています。 	
2021年	11月末	庁舎棟は2階フロアです。支柱が撤去され建物内部が見渡せるようになりました。付属棟は2階フロアです。支柱がまだ多く配置してあります。  	 