

# 新庁舎等建設 I 期工事の進捗状況（令和4年4月-2）

年	月日	建設予定地（東側）（庁舎棟）	建設予定地（西側）（附属棟）
2022年	4月18日	<p>内部工事については、庁舎棟・附属棟ともに、天井・壁等の仕上げ工事が行われており、終了した箇所から照明等の器具取付を行い、床の仕上工事を今後行う予定になっております。</p> <p>地元産材については、多目的スペースや議場等の木仕上の八女産材や吹抜の久留米緋、議場の簾など使用しています。</p> <p>残り工期もわずかになり、内部工事・外部工事共に完成に向けて着々と工事が進んでいます。</p> <p>内部 2階 廊下</p>  <p>4階 議場</p>  <p>外部 屋上</p> 	<p>2階 土地改良区</p>  <p>屋外作業スペース庇</p>  <p>外観</p> 