
新庁舎等建設スケジュール表
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新庁舎建設基本計画策定業務

新庁舎等建設設計・監理業務業務
基本設計

実施設計

免震構造評定（大臣認定） 事前準備・評価資料作成 → 免震構造評定(大臣認定)
2/19第1回免震構造委員会

3/18第2回免震構造委員会

確認申請等 事前協議・資料作成 確認申請等
省エネ適判

監理業務

新庁舎等建設基本設計支援業務

執務環境等構築支援業務

現庁舎等アスベスト含有建材抽出調査業務
アスベスト含有可能性あり50検体

現庁舎等アスベスト含有建材抽出分析業務
アスベスト含有15検体

現庁舎既存井戸調査業務

庁舎附属建物及び武徳館解体等工事設計業務 設計積算 延長予定

本庁舎部分解体（玄関廻り）改修工事設計業務

執務環境等構築支援業務 （延長予定）

監理業務 （2期工事分未定）

令和4年度（2022）

R4 R5

設計積算

基本設計支援業務

調査

分析

調査

令和3年度（2021）

基本設計

基本計画

実施設計 積算･調整

平成29年度（2017）

H30H29 H31（R1) R2

令和2年度（2020）平成31（令和元）年度（2019）平成30年度（2018）

R3
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