
新庁舎等建設スケジュール表
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以降の計画等（すべて予定で仮称）

庁舎付属建物及び武徳館解体等工事監理業務 解体等工事監理業務

本庁舎部分解体（玄関廻り）改修工事監理業務 解体改修等工事監理業務

庁舎付属建物及び武徳館解体等工事 武徳館・庁舎付属建物解体工事

本庁舎部分解体（玄関廻り）改修工事 本庁舎部分解体改修工事

PCB廃棄物処分委託 処分委託登録期限 処分期限

倉庫棟建築工事（武徳館跡地） 倉庫棟建設工事

駐車場造成工事（武徳館跡地） 駐車場造成工事

井戸試掘、本工事

新庁舎等建設工事
1期工事（建築、電気・機械設備） ●引越

既存庁舎解体工事・設計積算

2期工事（建築、電気・機械設備、外構工事）

試掘 本掘

準備 1期工事

令和4年度（2022）

2期工事準備

解体工事準備設計積算

R4 R5

令和3年度（2021）平成29年度（2017）

H30H29 H31（R1) R2

令和2年度（2020）平成31（令和元）年度（2019）平成30年度（2018）

R3
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