
広川町 橋梁長寿命化修繕計画

令和 6 年 3 月

福岡県八女郡 広川町役場 建設課



　広川町は、町名になっている一級河川広川が町を横断しており、九州自動車道が町を縦断しています。一級

河川広川の支川等も含めて、これらを横断する町道に架かる橋を町が管理しています。

　道路や橋などは町民の生活にとって重要なものであり、町民の大切な財産でもあります。広川町には90年以

上前に築造された石造り眼鏡橋があり、大切にしていきたいと考えています。

　広川町が管理するL=2.0m以上の道路橋は、令和5年度現在で162橋あります。

　20年後に築50年以上となる橋は、全体の63％を占め、高度成長期に建設された15.0m以上の規模の大

きい橋が多く含まれます。

　今後、橋の修繕や架替えなどの維持管理費用の増大が予測されます。

１．広川町の橋

２．長寿命化修繕計画の背景(高齢化する橋梁)
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　橋梁長寿命化修繕計画では、従来の悪くなってから修繕や架替を行う「事後保全型」から、計画に基づ

づいて早めに修繕を行う「予防保全型」に転換することにより、通行の安全を確保し、橋を長持ちさせ、修

繕等の費用の縮減を図ることを目的としています。

　また、今後高齢化する橋が増え、修繕や架替え費用の増大が予想されますが、計画的な修繕等によって

それらへかかるコストの平準化を図ります。

予防保全の効果

◆ 定期的に点検を行うため現状把握ができ、効率的に維持管理が出来ます。

◆ 早いうちに修繕を行うため補修費を抑えることができ、安全性が高まり信頼性が向上します。

◆ 優先順位を決め計画的に補修等を行うため、管理費が平準化され計画的な投資が可能に

なります。

　 

３．長寿命化修繕計画の目的

「事後保全型」
橋が悪くなってから修繕や架替えを行う従来型の方法で、補修工事が大規

模になったり、架替えが必要になり費用が大きくなります。

「予防保全型」
橋の定期点検などを行い、悪いところを早期に発見して、軽微なうちに修繕を行う方

法で、補修工事が小規模となり、費用を抑えることができ、安全性が高まります。
優先順位を検討し、計画的に対策を行います。
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4.1 対象橋梁

　長寿命化修繕計画の対象：橋長2.0m以上の全管理橋162橋を長寿命化修繕計画の対象とします。

４．長寿命化修繕計画の対象橋梁
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1級町道 2級町道 その他町道 合計

橋　梁 6 橋          1 橋          25 橋        32 橋        
ボックスカルバート  -              -              -              -             

橋　梁 1 橋          1 橋          17 橋        19 橋        
ボックスカルバート  -             1 橋           -             1 橋          

橋　梁  -             2 橋          14 橋        16 橋        
ボックスカルバート  -              -             5 橋          5 橋          

橋　梁 1 橋          3 橋          44 橋        48 橋        
ボックスカルバート 6 橋          1 橋          34 橋        41 橋        

14 橋        9 橋          139 橋     162 橋     合　計

表. 長寿命化修繕計画の対象橋梁
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4.2 対象橋梁の健全性

　令和元年度から令和5年度に実施した定期点検の結果は、健全(Ⅰ)が123橋(76%)、予防保全段階

(Ⅱ)が39橋(24％)となっており、早期措置段階(Ⅲ)、緊急措置段階(Ⅳ)は確認されませんでした。

 (1) 健全性の評価

　健全性評価は、点検結果をもとに橋梁の状態を4段階の「健全性ランク」によって評価します。

 (2) 健全性による対策区分の設定

　橋の健全性の評価結果に応じて、措置の必要性を下記のように判断します。

・「Ⅰ」 ： 次回の定期点検まで措置が不要と判断

・「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」 ： 監視、補修、架替等の措置が必要と判断

橋梁毎の健全性
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Ⅰ

123 橋

76%

Ⅱ

39 橋

24%

図.橋毎の健全性の割合

項目

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

健全 予防保全段階 早期措置段階 緊急措置段階

高 低

橋の健全性

評価

健全性

表. 橋の健全性ランクと評価

措置の基本的な考え方 措置

Ⅰ 健全 監視や措置を行う必要のない状態 定期点検

Ⅱ 予防保全段階 状況に応じて、監視や措置を行うことが望ましい状態 監視、補修

Ⅲ 早期措置段階 早期に監視や措置を行う必要がある状態 監視、補修

Ⅳ 緊急措置段階 緊急に措置を行う必要がある状態 補修、架替

表. 措置の基本的な考え方
橋の健全性の区分
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 (3) 維持管理サイクル運用の基本的な方針

　橋梁維持管理サイクルを運用することにより、点検で橋梁の状況を把握し、予防的な補修や計画に基づい

た架替を行います。

　また、実施した補修の効果や点検結果を踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行い、効果的な計画

となるよう適宜更新を行います。

　前回の長寿命化修繕計画（2018年度）では、健全性「Ⅲ」の橋が6橋、「Ⅱ」の橋が48橋ありましたが、

その後5年間の維持管理サイクルの運用により、健全性「Ⅲ」の橋は0橋、「Ⅱ」の橋が39橋になりました。
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橋梁長寿命化修繕計画

反
映
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(１) 健全性の把握の基本的方針

　広川町では「道路橋定期点検要領」(国土交通省道路局)等に基づいた点検を定期的に行い、橋梁の

データを記録・蓄積し「市町村における個別施設計画(橋梁)の手引き(案)」(公益財団法人 福岡県建設

技術情報センター)により健全性を把握していきます。

　また、町の担当者が継続的に関わり続けることにより、実用性の高い長寿命化修繕計画を可能にしてい

きます。

(２) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

 　点検のほかに日常的なパトロールにより状況確認・記録し、維持管理の一助とします。特に損傷の要因

となる滞水を防ぐために、排水装置の土砂詰まりの除去等、橋梁の清掃を実施します。

５．老朽化対策における基本方針

大 中 小

①跨道橋 ①道路種別が1級or2級の市・町道 左記以外

②跨線橋 ②橋長L≧15m程度の橋

③迂回路無し(橋長L≧5m程度)

④「社会的影響度大の橋」以外で第三者
　　被害の影響が考えられる橋
　　(桁下を駐輪場や駐車場および公園等に利用)

社会的影響度

項　目

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

高 低

評　　価

健全性
橋の健全性
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　定期点検の効率化や費用縮減、修繕に必要な公費縮減が図れる新技術等の導入を検討します。

　町が管理する道路橋の中において、今後20年で架設後50年を経過する橋梁が全体の約63％になるため、

近い将来、一斉に架替え時期を迎えることが予想されます。

 　したがって、計画的かつ予防的な修繕対策を実施することにより、修繕コストを縮減します。

　また、橋梁の利用状況、周辺状況等により、集約化・撤去が可能であるかを地元と協議・検討します。集約化・

撤去することで、維持管理コストの縮減を図ります。

■ 新技術の活用

　令和15年度までに、管理する162橋すべてにおいて、点検や修繕等にかかる新技術等の活用の検討を

行うとともに、約1割の橋梁で新技術等を活用することを目標とします。

■ 費用縮減

　令和15年度までに、管理する162橋のうち14橋において、新技術を使用した修繕を実施することで、費

用を約2,600万円縮減することを目標とします。

■ 集約化・撤去

　令和15年度までに、管理する162橋のうち5橋において、集約化・撤去の検討を実施することを目標とし

ます。

　5橋すべてを集約化・撤去した場合は、約1億7,200万円の費用縮減を見込んでいます。

６．新技術等の活用方針

８．短期的な数値目標

７．費用縮減に関する方針
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　長寿命化修繕計画を策定する162橋について、今後100年間の事業費を比較すると、従来の事後保全型

が151億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が40億円となり、コスト縮減効果は111億

円となります。

　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されます。

　長寿命化修繕計画を策定する162橋について、今後100年間の事業費を比較すると、従来工法が40億円

に対し、新技術・新工法を活用する場合は36億円となり、コスト縮減効果は4億円となります。

９. 長寿命化修繕計画の効果

１０. 新技術・新工法活用による費用縮減の効果の算定
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1）計画策定担当部署

福岡県八女郡広川町役場　建設課

TEL : 0943-32-1157

2）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

長崎大学大学院工学研究科

博士(工学)     山口 浩平　准教授

１１. 計画策定担当部署

現地視察（草場橋） 現地視察（高山橋）

公聴会
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年度 判定 R5 R6 R7 R8 R9 R10
着手(着手予

定)年度
完了(完了
予定)年度

概算事業費
(百万円)

1 第二日渡橋 町道第二日渡線 1987 36 4.9  4.7   単純RC床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

2 橋本橋① 町道高間川瀬線 1984 39 2.9  18.3  プレキャストボックスカルバート R1 Ⅰ 〇 監視

3 下村屋敷橋 町道吉常川上線 1951 72 2.4  4.6   単純RC床版橋 R1 Ⅱ 〇 架替 R14 R14 4

4 吉常日吉線1号ボックス 町道吉常日吉線 2012 11 2.3  13.7  プレキャストボックスカルバート R2 Ⅰ 〇 監視

5 吉常日吉線2号ボックス 町道吉常日吉線 2012 11 2.7  10.3  プレキャストボックスカルバート R2 Ⅰ 〇 監視

6 吉常日吉線3号ボックス 町道吉常日吉線 2007 16 4.8  11.0  現場打ボックスカルバート R2 Ⅰ 〇 監視

7 吉常日吉線4号ボツクス 町道吉常日吉線 2009 14 3.8  15.0  現場打ボックスカルバート R2 Ⅰ 〇 監視

8 吉常日吉線5号ボックス 町道吉常日吉線 2010 13 3.6  12.2  現場打ボックスカルバート R2 Ⅰ 〇 監視

9 斉藤橋 町道峠山線 1969 54 2.6  4.6   単純RC床版橋 R1 Ⅱ 〇 架替 R8 R8 4

10 原橋 町道上南原線 1979 44 3.3  4.6   単純RC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

11 長延増永線1号ボックス 町道長延増永線 2013 10 2.3  4.8   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

12 梯迫橋 町道吉常逆瀬谷線 1974 49 3.8  15.4  両側:単純RC床版橋/中央部:石桁 R2 Ⅱ 〇 修繕 R7 R8 18

13 田中前橋 町道太田川瀬線 1996 27 2.1  5.7   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

14 長蔵橋 町道長蔵線 1971 52 3.7  4.8   単純RC床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

15 下馬場平橋① 町道下馬場平線 1971 52 3.2  3.2   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

16 下馬場平橋② 町道下馬場平線 1971 52 3.0  2.8   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

17 雨降橋 町道雨降線 1974 49 4.2  4.9   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

18 南屋敷橋 町道南屋敷線 1977 46 4.7  4.2   単純RC床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

19 上馬場橋 町道上馬場線 1984 39 3.9  4.1   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

20 中馬場橋 町道馬場線 1951 72 2.2  3.1   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

21 西馬場橋 町道松川原線 1994 29 3.3  2.2   単純RC床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

22 堤線3号ボックス 町道堤線 1983 40 2.5  5.5   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

23 今広幹線1号ボックス 町道今広幹線 2006 17 2.5  4.5   プレキャストボックスカルバート R5 Ⅰ 〇 監視

24 榎町橋 町道タケト長延線 1999 24 3.0  2.9   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

25 下り橋 町道柿畑線 2023 0 3.8  5.5   プレキャストボックスカルバート R2 Ⅰ 〇 監視(架替済) R4 R5 5

26 木の下橋 町道木ノ下線 1934 89 4.4  3.7   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

27 梅の木橋 町道木ノ下線 1979 44 3.5  4.3   単純RC床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

28 山村橋 町道井出線 1928 95 4.3  4.1   石造り眼鏡橋 R2 Ⅰ 〇 監視

29 井手橋 町道寺山線 2013 10 5.3  5.6   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

30 日渡橋 町道日渡線 1979 44 3.8  5.6   単純RC床版橋 R1 Ⅱ 〇 監視

31 上村屋敷橋 町道扇島線 2020 3 2.4  4.6   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視(架替済) R2 R2 4

32 柳橋 町道柳線 2006 17 3.6  5.0   現場打ボックスカルバート R2 Ⅰ 〇 監視(修繕済) H17 H17 2

33 清楽高間線1号ボックス 町道清茶高間線 2004 19 3.6  4.9   現場打ボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

34 作川橋 町道作川線 1978 45 2.1  2.3   単純RC床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

35 西林橋 町道作川線 1978 45 2.5  3.6   単純RC床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

36 清楽橋 町道清楽幹線 1934 89 2.3  3.8   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

37 丸山橋 町道吉里牟礼線 1972 51 2.4  2.7   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

38 一ッ塚橋① 町道一ッ塚線 1968 55 2.6  6.0   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

39 一ッ塚橋② 町道一ッ塚線 1968 55 3.4  5.5   単純RC床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

40 牟田橋 町道牟田線 2011 12 2.0  9.0   プレキャストボックスカルバート R2 Ⅰ 〇 監視

41 余石橋 町道堂園下市ノ江線 1977 46 2.5  10.3  単純RC床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

42 九の江橋① 町道九の江線 1968 55 5.0  7.3   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

43 九の江橋② 町道九の江線 1968 55 2.9  3.8   単純RC床版橋 R3 Ⅱ 〇 監視

44 上六反田橋 町道上六反田線 1985 38 4.5  4.2   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

45 井手の原橋 町道井手の原支線 1966 57 3.2  3.1   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

46 川原谷橋① 町道川原谷線 2021 2 2.3  5.4   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視(架替済) R3 R3 5

47 寺島橋 町道今広幹線 1954 69 3.1  3.3   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

48 川原谷橋③ 町道川原谷線 1951 72 3.6  2.6   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

49 深町橋① 町道富安線 1960 63 4.3  2.0   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

50 深町橋② 町道富安線 1960 63 2.5  2.0   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

橋梁一覧表

直近の
点検結果
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51 毘沙門山橋 町道東福寺線 1962 61 5.0  4.2   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

52 中内室橋① 町道東福寺線 1985 38 2.6  3.6   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

53 中内室橋② 町道東福寺線 1985 38 4.5  4.2   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

54 東福寺橋 町道東福寺線 1985 38 3.2  3.8   単純RC床版橋 R3 Ⅱ 〇 監視

55 搭の尾橋 町道長延逆瀬谷線 1960 63 4.6  3.5   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

56 柳谷橋 町道長延逆瀬谷線 1960 63 3.1  3.3   単純RC床版橋 R3 Ⅱ 〇 監視

57 小豆洗橋 町道小豆洗線 1965 58 3.6  3.0   単純RC床版橋 R3 Ⅱ 〇 監視

58 第六引井谷橋 町道第六引井谷線 1985 38 3.8  4.2   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

59 九の江橋③ 町道九の江線 1968 55 4.5  12.3  単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

60 高原口橋 町道川瀬迎田線 1979 44 5.7  3.5   単純RC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

61 橋本橋② 町道第二ロノ坪線 1971 52 5.0  3.3   単純RC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

62 大谷橋 町道石橋線 1993 30 6.3  5.2   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

63 中央橋 町道中央線 1950 73 7.1  7.5   アーチ橋/単純PCプレテン床版橋 R3 Ⅱ 〇 修繕 R10 R11 14

64 前後橋 町道中央線 1970 53 5.4  5.5   単純RCT桁橋/単純RC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視(修繕済)
H25
R2

H28
R5

9

65 入口橋 町道井手ノ原線 2004 19 9.2  4.2   単純PCプレテン中空床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

66 黒石橋 町道多々良線 1984 39 6.8  4.5   アーチ橋/単純RC床版橋 R3 Ⅱ 〇 監視

67 花の谷橋 町道花谷線 2014 9 14.5 6.2   単純PCプレテン中空床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

68 東中園橋 町道東中園線 1963 60 8.3  2.6   単純RCT桁橋 R3 Ⅱ 〇 修繕 R3 R6 10

69 北の前橋 町道東福寺線 1962 61 7.5  4.8   単純RCT桁橋 R1 Ⅱ 〇 監視

70 城の尾橋 町道長延逆瀬谷線 1964 59 5.4  3.3   単純RC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

71 逆瀬谷橋 町道長延逆瀬谷線 1971 52 5.8  5.1   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視(修繕済) H25 R1 11

72 第一引井谷橋 町道第一引井谷線 1985 38 5.4  4.3   単純RC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

73 第五引井谷橋 町道第五引井谷線 1985 38 7.0  5.1   単純RC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

74 下梯橋 町道梯部落線 1970 53 9.3  3.7   単純PCプレテン中空床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

75 高間橋 町道日吉芥神線 2000 23 10.5 21.0  単純PCプレテン中空床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

76 下指合橋 町道下指合線 2004 19 12.5 7.2   単純PCプレテン床版橋/単純PCプレテン中空床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

77 登路露橋 町道第二側道東線 1999 24 14.7 7.0   単純PC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

78 高山橋 町道高山谷線 2023 0 17.6 4.9   単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅰ 〇 架替 R5 R8 170

79 谷橋 町道谷線 1953 70 10.0 8.6   2径間連続RC床版橋/単純RC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視(修繕済) H25 H29 16

80 一応橋 町道一応支線 1990 33 13.2 7.2   単純PCプレテン中空床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

81 唐の尾橋 町道唐の尾線 2004 19 12.1 12.0  単純PCプレテン中空床版橋/単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

82 棚下橋 町道梯部落線 1984 39 10.2 5.8   単純RCT桁橋/単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅱ 〇 監視

83 内屋敷橋 町道内屋敷線 1986 37 10.8 4.6   単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅱ 〇 修繕 R6 R8 6

84 鬼の渕橋 町道小豆洗線 1967 56 14.0 4.7   2径間単純RC床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

85 中島橋 町道中島線 1965 58 11.5 2.8   アーチ橋 R2 Ⅱ 〇 監視

86 本川原橋 町道久泉増永線 1956 67 10.6 3.5   2径間単純RCT桁橋 R1 Ⅱ 〇 監視(修繕済) R3 R5 6

87 上指合橋 町道上指合線 1977 46 12.6 4.8   単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視(修繕済) H25 H30 7

88 千貫橋 町道鬼塚千貫線 1977 46 11.5 3.8   単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅱ 〇 監視

89 出合橋 町道小豆洗線 1966 57 10.3 3.6   単純RCT桁橋 R1 Ⅱ 〇 監視

90 本村橋 町道新代本村橋線 1981 42 12.0 15.8  単純PCT桁橋 R1 Ⅰ 〇 監視

91 久々尻橋 町道第二川瀬指合線 1977 46 12.9 3.3   単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

92 富安橋 町道日吉芥神線 1972 51 15.0 14.4  単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

93 東太田橋 町道太田智徳線 1972 51 34.3 6.0   2径間単純PCプレテン床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視(修繕済) H25 H25 11

94 北山橋 町道藤田線 1972 51 43.2 8.0   2径間連続PC中空床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視(修繕済)
H24
R2

H24
R4

57

95 藤田橋 町道藤田一条線 1995 28 35.6 13.8  2径間単純PCプレテン中空床版橋 R1 Ⅱ 〇 修繕 R3 R7 69

96 三ツ枝橋 町道久泉扇島線 2000 23 19.8 11.0  単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

97 上太田橋 町道芥神線 1973 50 24.8 4.8   3径間単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視(修繕済) R3 R5 27

98 増永橋 町道増永吉田線 1962 61 24.0 5.9   3径間連続RCT桁橋 R3 Ⅰ 〇 監視(修繕済) H25 H28 43

99 高塚橋 町道下指合線 2005 18 11.6 7.0   プレキャストボックスカルバート R3 Ⅰ 〇 監視

100 玉の子橋 町道玉ノ子線 1977 46 16.6 4.0   単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視
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101 福田橋 町道福田線 2001 22 19.7 10.2  単純PCプレテン中空床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

102 草場橋 町道松川原線 1981 42 18.9 4.8   単純RCT桁橋/単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅱ 〇 修繕 R3 R6 49

103 下川原橋 町道草場下川原線 1997 26 24.6 7.2   単純RC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

104 古久恵橋 町道古久恵線 1967 56 21.8 3.6   2径間単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅱ 〇 修繕 R8 R9 16

105 篠原橋 町道篠原線 1981 42 20.5 4.2   単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅱ 〇 修繕 R7 R8 14

106 五の家橋 町道第二太田当条線 1971 52 33.8 4.0   5径間単純鈑桁橋 R3 Ⅱ 〇 修繕
H25
R10

H25
R11

35

107 牟礼橋 町道牟礼橋線 1972 51 31.4 3.7   3径間単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅱ 〇 修繕 R10 R11 21

108 赤坂橋 町道赤坂線 1977 46 30.0 5.0   2径間単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

109 有水橋 町道有水線 1979 44 28.1 3.6   4径間単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅱ 〇 修繕 R8 R9 22

110 藤原橋 町道第二藤田一條線 1968 55 24.0 4.7   2径間単純PCプレテン床版橋 R1 Ⅱ 〇 修繕 R8 R10 22

111 野間橋 町道久泉野間線 1999 24 21.9 12.0  単純PCプレテン床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

112 樋の口橋 町道樋ノロ線 1982 41 22.7 4.8   単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

113 岩屋橋 町道ダム周囲線 1970 53 32.9 3.7   2径間単純鈑桁橋 R3 Ⅰ 〇 監視(修繕済) H25 H25 8

114 一の坂橋 町道ダム周囲線 1971 52 39.2 3.8   2径間単純鈑桁橋 R3 Ⅰ 〇 監視(修繕済) H25 H25 10

115 松川原橋 町道松川原線 2023 0 17.6 5.2   単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅰ 〇 架替 R5 R8 273

116 天神前橋 町道側道西線 1973 50 15.9 11.0  単純PCプレテンT桁橋 R1 Ⅰ 〇 監視(修繕済) H25 H25 58

117 古賀橋 町道古賀幹線 1984 39 17.0 6.0   単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

118 南山橋 町道太田一條線 1972 51 44.3 5.8   3径間連続場所打PC床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視(修繕済)
H24
R2

H24
R4

47

119 太田橋 町道太田川瀬線 1980 43 19.5 6.7   3径間単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅱ 〇 修繕 R14 R15 28

120 吉里橋 町道太田川瀬線 1973 50 16.3 6.2   単純PCプレテン床版橋 R2 Ⅰ 〇 監視

121 上三ツ枝橋 町道大坪下三ツ枝線 1999 24 21.7 6.2   単純PCプレテン床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

122 桜のかけ橋 町道桜の梯線 2003 20 95.0 5.2   3径間単純鈑桁橋 R3 Ⅱ 〇 修繕 R11 R12 76

123 内田橋 町道内田線 1997 26 3.9  9.3   単純RC床版橋 R3 Ⅰ 〇 監視

124 鴨ノ谷橋 町道鴨谷線 2001 22 3.7  4.8    プレキャストボックスカルバート/下流側:張出し床版 R4 Ⅰ 〇 監視

125 熊ノ前橋 町道熊ノ前線 1996 27 2.0  10.0  単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

126 山一線1号ボックス 町道山一線 1997 26 2.3  6.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

127 山一線2号ボックス 町道山一線 1988 35 2.3  6.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

128 堤線1号ボックス 町道堤線 1996 27 2.2  7.0   プレキャストボックスカルバート R5 Ⅰ 〇 監視

129 堤線2号ボックス 町道堤線 1996 27 2.1  12.2  プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

130 岡の前橋 町道西原線 1991 32 3.0  16.7  プレキャストボックスカルバート R5 Ⅰ 〇 監視

131 北方橋3号ボックス 町道唐の尾線 1983 40 2.9  11.8  プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

132 北方橋2号ボックス 町道唐の尾線 2003 20 2.9  4.7   プレキャストボックスカルバート R5 Ⅰ 〇 監視

133 前川原線1号ボックス 町道前川原線 1996 27 2.0  5.2   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

134 牟礼橋線1号ボックス 町道牟礼橋線 1996 27 3.0  5.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

135 第三藤田一條線1号ボックス 町道第三藤田一條線 1995 28 4.0  7.5   プレキャストボックスカルバート R3 Ⅰ 〇 監視

136 第三藤田一條橋 町道第三藤田一條線 1995 28 3.7  4.3   単純RC床版橋 R4 Ⅱ 〇 監視

137 第四藤田一條線1号ボックス 町道第四藤田一條線 1995 28 2.0  4.9   プレキャストボックスカルバート R3 Ⅰ 〇 監視

138 之那木線1号ボックス 町道之那木線 1991 32 2.0  4.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

139 神楽田橋 町道神楽田線 1999 24 2.5  3.5   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

140 野畑橋 町道野畑線 1999 24 2.7  5.7   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

141 中通館線1号ボックス 町道中通館線 1991 32 4.0  5.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

142 北琵琶橋 町道北琵琶線 1987 36 2.5  6.0   単純RC床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視

143 第五五の家線1号ボックス 町道第五五の家線 1996 27 2.0  5.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

144 第二太田智徳線1号ボックス 町道第二太田智徳線 1970 53 8.0  7.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

145 第二太田智徳線2号ボックス 町道第二太田智徳線 1970 53 3.0  5.2   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

146 向ヱ田エナキ線1号ボックス 町道向ヱ田エナキ線 1991 32 3.0  4.5   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

147 八反田下川原線1号ボックス 町道八反田下川原線 1991 32 4.0  4.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

148 石町池見テ線1号ボックス 町道石町池見テ線 1996 27 4.0  4.7   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

149 萩田北琵琶線1号ボックス 町道萩田北琵琶線 1999 24 2.0  15.0  プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

150 ハスワ線1号ボックス 町道ハスワ線 1995 28 4.0  4.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

12



年度 判定 R5 R6 R7 R8 R9 R10
着手(着手予

定)年度
完了(完了
予定)年度

概算事業費
(百万円)

直近の
点検結果

措置内容が修繕、架替、集約化・撤去の場合

経過年数
(Ｒ5年度
現在)

橋長
(m)

全幅員
(m)

種別

定期点検 修繕等計画

番
号

道路橋名 路線名
架設年次
(西暦)

措置内容

151 中ノ原線1号ボックス 町道中ノ原線 1991 32 3.5  4.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

152 榎町虎丸線1号ボックス 町道榎町虎丸線 2004 19 3.0  7.2   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

153 榎町虎丸線2号ボックス 町道榎町虎丸線 2004 19 2.1  7.4   プレキャストボックスカルバート R5 Ⅰ 〇 監視

154 鹿ノ子小森田線1号ボックス 町道鹿ノ子小森田線 2004 19 5.0  7.5   プレキャストボックスカルバート R5 Ⅰ 〇 監視

155 鹿ノ子虎丸線1号ボックス 町道鹿ノ子虎丸線 2004 19 2.0  5.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

156 塚原中尾前線1号ボックス 町道塚原中尾前線 2004 19 5.1  6.0   プレキャストボックスカルバート R4 Ⅰ 〇 監視

157 塚原中尾前線2号ボックス 町道塚原中尾前線 2004 19 4.6  5.4   プレキャストボックスカルバート R3 Ⅰ 〇 監視

158 熊添塚原線1号ボックス 町道熊添塚原線 2004 19 5.1  5.2   プレキャストボックスカルバート R3 Ⅰ 〇 監視

159 水尻支線1号ボックス 町道水尻支線 2012 11 3.1  16.0  現場打ボックスカルバート R3 Ⅰ 〇 監視

160 不日見橋 町道二付岩線 1989 34 12.6 9.4   単純PCプレテン床版橋 R4 Ⅱ 〇 監視

161 ふれあい橋 町道はなやぎ線 2015 8 16.2 3.8   単純PCプレテン中空床版橋 R1 Ⅰ 〇 監視

162 野路橋 町道唐ノ尾支線 1992 31 12.4 7.2   単純PCプレテン床版橋 R4 Ⅰ 〇 監視
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