

●スケジュール（案）について

資料⑦

区分	29年度					30年度					31年度					32年度					33年度																													
	29年					30年					31年					32年					33年																													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8																					
新庁舎建設基本計画	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"> ・公募型プロポーザル・業者決定 基本計画策定 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"> ・公募型プロポーザル・業者決定 執務環境等 調査業務委託 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 100px;"> <input type="checkbox"/> 住民説明会・パブリックコメント </div>																																																	
庁舎建設委員会	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ①第1回委員会 ②～⑦第2回～第7回委員会 ※開催回数増減あり </div>																																																	
庁舎等建設検討会議	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ①②第1回・第2回検討会議実施済 ※以降必要に応じて開催 </div>																																																	
庁舎等建設作業部会	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ①第1回会議開催済 ※以降必要に応じて開催 </div>																																																	
公共施設複合化等検討プロジェクトチーム	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ①第1回会議開催済 ※以降必要に応じて開催 </div>																																																	
事業手法決定後の設計工事などの工程	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 100px;"> 事業手法等決定 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 100px; margin-top: 10px;"> 事業手法に合わせた工程決定 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 100px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="4">庁舎建設工事期間に係る参考資料</th> </tr> <tr> <th>市町村名</th> <th>人口</th> <th>発注方式</th> <th>工事期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福岡県筑紫野市</td> <td>100,172人</td> <td>一括（DB）</td> <td>27月（計画）</td> </tr> <tr> <td>岐阜県北方町</td> <td>18,395人</td> <td>分離（従来型）</td> <td>17月（実績）</td> </tr> <tr> <td>千葉県一宮町</td> <td>12,034人</td> <td>一括（DB）</td> <td>15月（実績）</td> </tr> </tbody> </table> </div>															庁舎建設工事期間に係る参考資料				市町村名	人口	発注方式	工事期間	福岡県筑紫野市	100,172人	一括（DB）	27月（計画）	岐阜県北方町	18,395人	分離（従来型）	17月（実績）	千葉県一宮町	12,034人	一括（DB）	15月（実績）											市町村役場機能緊急保全事業期限 平成33年3月				
庁舎建設工事期間に係る参考資料																																																		
市町村名	人口	発注方式	工事期間																																															
福岡県筑紫野市	100,172人	一括（DB）	27月（計画）																																															
岐阜県北方町	18,395人	分離（従来型）	17月（実績）																																															
千葉県一宮町	12,034人	一括（DB）	15月（実績）																																															