

庁舎建設の推進体制及びスケジュールについて

①推進体制について

- 庁舎等検討委員会 (H25. 10. 16～)
 - (1) 庁舎建設等に関する協議及び必要な調査研究に関すること
 - (2) 庁舎建設等の方針等に関すること
 - (3) その他庁舎建設等に関し必要な事項に関すること

H26. 11. 26に今後の整備方針等について報告書提出


※基本計画とは、町が目指す庁舎像を明らかにして、新庁舎の指針となる考え方を示すもので、具体的には「現庁舎の課題や新庁舎の必要性の整理、基本理念・方針、必要な機能の検討整理、規模、事業費算定、建設場所の課題整理、配置計画・モデルプラン策定、事業手法、スケジュール等」を検討し、設計等の次のステップへ進むための与条件を整理するものです。

- 庁舎建設委員会 (H29. 4. 1条例制定)
 - 町長の諮問に応じ、庁舎建設に関する事項について調査及び審議
 - ※諮問→有識者などに意見を求めること

①H29. 10. 5
基本計画諮問、現状・経緯、推進体制、スケジュール、事例紹介

② ③ ④ ⑤ ⑥
協議・検討

基本計画
答申



- 庁舎等建設検討会議 (H28. 6. 1～)
 - (1) 庁舎等の建設に係る基本事項に関すること
 - (2) 庁舎等の建設の候補地に関すること
 - (3) 庁舎等の建設規模に関すること
 - (4) 庁舎等の建設と財政計画との調整に関すること
 - (5) その他庁舎等の建設に関し必要な事項に関すること

①H28. 8. 31
検討委員会報告書の方向性等について考え方の整理

②H29. 7. 6
今後の推進体制・スケジュール等の検討

③ ④ ⑤ ……
協議・検討

基本計画
(案)

基本計画

- 庁舎等建設作業部会
 - (1) 現庁舎の現状及び問題点の把握に関すること
 - (2) 新庁舎の機能等に関すること
 - (3) その他新庁舎の建設に関すること

①H29. 10. 3
目的、作業部会の役割、検討内容、今後のスケジュールについて

② ③ ④ ……
協議・検討

- 公共施設複合化等検討プロジェクトチーム
 - (1) 公共施設の複合化・統廃合に関すること
 - (2) 公共施設の機能に関すること
 - (3) その他公共施設に関すること

①H29. 9. 20
目的、体制、経緯、公共施設等総合管理計画、目今の課題、今後の進め方について

② ③ ④ ……
協議・検討

- 住民向けの情報公開・意見の聴取など

庁舎建設委員会の会議内容 ホームページで公開
(広報・チラシ等での情報公開も検討中)

住民説明会
パブリックコメント

事業手法等決定