

# 新庁舎建設通信 N09

2021年  
10月号

総務課庁舎建設推進室  
☎0943-32-1255 内 201. 202

10月の初旬は暑さが残り、その後、急激に冷え込みが増しました。

庁舎棟では、4階の梁配筋が行われました。

付属棟では、2階の梁配筋が行われ、1階部分のコンクリート打設が行われました。

ドローンで空撮した写真を施工会社様から提供していただき掲載しています。



1階内部

2階内部

3階内部

4階外部



免震ピット内

付属棟

